

Nr	Recomandare	Acțiune propusă	Cine	Etape	Rezultat	Termen limită	Stadiu
	riscurile de întârziere trebuie detectate. In consecință, măsurile de corecție adecvate ar trebui identificate de către Autoritatea de Management (AM) POR în colaborare cu Organismele Intermediare (OI).			Elaborarea unui calendar de aprobare și contractare a proiectelor din cadrul AP1.	Program actualizat lunar	31.01.2010	<p>Realizat - acțiune permanentă</p> <p>Listele de proiecte care vor primi finanțare pe Axa 1 Poli de Creștere (inclusiv stabilirea termenelor de depunere a proiectelor) au fost finalizate și avizate în CMC din 1 aprilie 2010 și reavizate în mai/28 septembrie 2010. În funcție de probleme/intarzieri, AMPOR va analiza, în baza justificărilor trimise de fiecare pol, necesitatea unei noi revizuirii, de la caz la caz. Managerii de axa din cadrul DGP urmăresc respectarea termenelor de depunere a proiectelor. Se constată că, în continuare, se înregistrează întârzieri și se solicită decalarea termenelor de depunere a CF.</p> <p>Pentru Polii de Dezvoltare Urbana - au fost solicitate și primite calendare de depunere a cererilor de finanțare aferente, inclusiv rezerve. Toate PIDU au fost depuse pentru toți PDU, inclusiv calendarele de depunere a CF aferente. Cu fiecare PIDU au fost depuse minim 2 cereri de finanțare aferente planului respectiv. PDU și calendarele aferente sunt urmărite de managerii de axă din DGP.</p> <p>Pentru a preveni riscul de necontractare a întregii sume alocate fiecărui PDU, AM a solicitat și primit liste de rezerva.</p> <p>De asemenea, AM POR acordă prioritate PC și PDU, atât prin alocarea urgentă de comisii pentru ETF, cât și prin verificarea prioritara a documentelor relevante în vederea semnării contractelor.</p>

Nr	Recomandare	Acțiune propusă	Cine	Etape	Rezultat	Termen limită	Stadiu
			Director General AM POR, Echipele AMPOR (DGP - DSCP)/ OIPOR pentru AP 1	Întâlniri trimestriale pentru analizarea progresului realizat, comparativ cu programul stabilit și luarea măsurilor corective pentru a asigura respectarea programului.	Program actualizat	Începând cu 31.01.2010	<p>Realizat - acțiune permanentă</p> <p>Pe primul trimestru al anului 2010 MDRT a organizat întâlniri bilaterale pentru analizarea progresului realizat în implementarea Axei 1 - Poli de Creștere în perioada 16 - 24 februarie.</p> <p>Pentru eficientizarea procesului de comunicare între Poli de creștere și AM, s-a stabilit ca orice aspect problematic să fie transmis coordonatorului de poli, acesta să analizeze, să centralizeze și să trimită oficial către AMPOR.</p> <p>În funcție de gravitate și urgență, AM va organiza întâlniri cu poli.</p> <p>Au loc întâlniri trimestriale organizate de poli de creștere.</p> <p>Realizat - acțiune permanentă</p> <p>Întâlniri săptămânale la nivelul secretarului de stat responsabil din MDRT. Analiză săptămânală a progresului realizat și a problemelor/propunerilor, cu raportare scrisă, sub formă de raport - stadiu, către conducere.</p>

Nr	Recomandare	Acțiune propusă	Cine	Etape	Rezultat	Termen limită	Stadiu
2	<p>1. In cazul Axei Prioritare 2, AM POR ar trebui să mărească, cât mai curând posibil, nivelul de supra-contractare, de la 100% în prezent, la 130%. Nivelul economiilor la contractare, realizate în cadrul altor DMI, și alte potențiale supra-angajări ar trebui monitorizate îndeaproape de AM POR și incluse în rapoartele lunare de management.</p> <p>2. AP2 are capacitatea de a asigura o sursă sigură de proiecte și pentru alte inițiative guvernamentale privind investițiile în infrastructură. Aceasta propunere, precum și posibilitatea extinderii acesteia și asupra altor Axe Prioritare ale POR ar trebui discutată la nivel de Guvern.</p> <p>3. Selecția proiectelor rămase ar trebui să urmărească cu prioritate obiectivele strategice la nivel național, odată ce absorbția regională a alocărilor din cadrul AP2 este aproape asigurată. Ar trebui avută în vedere o</p>	<p>S-a făcut propunerea de a crește rata de supra-contractare în cadrul întâlnirii Comitetului de Monitorizare (CM) POR din octombrie 2009.</p> <p>AM POR va menționa posibilele economii în rapoartele lunare către ACP.</p> <p>AM POR va realiza o prognoză care va lua în considerare posibilele economii.</p> <p>Incompatibil cu regula "primul venit, primul servit" stabilită prin procedura pentru finanțarea proiectelor în</p>	<p>Direcția Strategie și Coordonare Program</p> <p>Direcția Generală Autorizare și Plăți Programe</p>	<p>Reuniune AM POR - MFP pentru clarificarea nivelului până la care poate fi majorată supra-contractarea fondurilor.</p> <p>Realizarea unui sistem de evidență și raportare care să menționeze economiile realizate în urma procedurilor de achiziții publice și depunerea lunară a acestuia la directorul general.</p>	<p>Model de raport lunar referitor la realizarea economiilor</p>	<p>15.02.2010</p> <p>31.01.2010</p>	<p>Realizat</p> <p>Soluția agreată este de a realiza realocări în interiorul programului, urmând ca la o dată ulterioară să fie stabilită cota de supra-contractare, dacă este necesar.</p> <p>În baza unui ordin intern s-a realizat contractarea proiectelor într-o marjă de 30% peste alocarea financiară stabilită pentru AP 2.</p> <p>S-a realizat pentru domeniul 4.3 o sinteză a economiilor la proiectele finalizate. În cadrul raportărilor săptămânale, în anexa privind situația contractelor de finanțare ce au contracte de lucrări încheiate, se evidențiază și economiile rezultate.</p> <p>In plus s-a elaborat instrucțiunea 50 emisa de AM POR conform căreia , valoarea contractelor de finanțare se diminuează cu valoarea economiilor rezultate urmare a aplicării procedurilor de achiziții publice de lucrări, după rambursarea de către AM POR a 40% din valoarea contractelor de lucrări.</p>

selecție pe criterii strategice.

cadrul POR.

Director General Informarea conducerei Raport cu La fiecare 6 Realizat
 General ministerului de către Directorul privire luni, Informare lunară pe fiecare domeniu
 General AM POR, cu privire la proiectele de începând cu major de intervenție la nivelul
 proiectele aflate pe lista de rezervă. ianuarie secretarului de stat.
 rezervă, în vederea identificării 2010
 unor surse de finanțare
 alternative la nivel național.

Nr	Recomandare	Acțiune propusă	Cine	Etape	Rezultat	Termen limită	Stadiu
3	<p>În baza unei propuneri formulate de AM POR în colaborare cu Consiliul de Dezvoltare Regională (CDR) al regiunii București-Ilfov, CM POR ar trebui să decidă, în cadrul următoarei sale reuniuni, realocarea de fonduri.</p> <p>Luând în considerare obiectivele strategice ale POR, ar trebui stabilite două reguli generale de luare de decizii privind realocările. Sugerăm că acestea ar trebui să fie:</p> <p>Din perspectiva AP / DMI: realocarea către alte DMI în cadrul aceleiași AP sau către alte AP care sunt complementare față de obiectivul prioritar afectat de realocare;</p> <p>Din perspectiva regională: pentru a transpune obiectivul de limitare a adâncirii disparităților regionale, o realocare de la o regiune/regiuni ar trebui efectuată doar către acele regiuni care sunt</p>	<p>Realocările propuse au fost prezentate reuniunea POR din Octombrie 2009, spre analiză.</p>	<p>Direcția Strategie și Coordonare Program, din OI BI</p> <p>Direcția Strategie și Coordonare Program, OI POR</p>	<p>AM POR va solicita un punct de vedere al OI BI cu privire la propunerile de realocare în interiorul regiunii.</p> <p>AM POR în colaborare cu OI BI va face o analiză cu privire la cauzele care au condus la rata de absorbție scăzută a acestei regiuni de dezvoltare, precum și cu privire la posibilitățile de realocare.</p> <p>AM POR va solicita OI-urilor propuneri privind realocarea sumelor de la DMI 4.2. către alte AP/DMI.</p>		<p>15.02.2010</p> <p>CM POR mai 2010</p> <p>15.01.2010</p>	<p>Realizat</p> <p>AMPOR a solicitat BI punct de vedere prin adresa 6711/ 2.02.2010. AMPOR a transmis adresa nr. 34053/25.05.2010 prin care se solicita fundamentarea sumelor de realocat, conform celor stabilite în cadrul CMPOR.</p> <p>Sumele de realocat au fost reconfirmate de fiecare regiune. Au fost inițiate discuțiile informale cu DG Regio.</p> <p>Realizat</p>

mai dezavantajate, și în aceeași proporție cu procentul/procentele inițiale ale alocării regionale.

Pentru cele două tipuri specifice de realocări, recomandăm:

- Realocarea fondurilor neutilizate ale DMI 4.1 din regiunea BI către celelalte regiuni, pentru DMI 4.1. Această decizie ar trebui analizată în cadrul întâlnirii CMPOR din primăvara 2010.

- Realocarea fondurilor neutilizate în cadrul DMI 4.2 către AP1 și AP5. Motivul este ca DMI 4.1 și 4.3 au o alocare completă, iar PA1 și PA5 sunt AP din POR care au ținte ridicate de creare de locuri de muncă. Realocarea ar trebui să fie proporțională cu țintele de creare de locuri de muncă de cele două potențiale axe prioritare beneficiare și să urmărească principiul alocării regionale procentuale. Această decizie ar trebui analizată de CMPOR în Octombrie 2009.

Organizarea unei reuniuni AM POR, OI, ACIS cu privire la posibilitatea efectuării unei realocări compensatorii între regiuni și stabilirea unui punct de vedere comun privind realocarea între Axele Prioritare ale POR.

Direcția
Strategie și
Coordonare
Program

Formularea unor propuneri concrete privind realocarea, începerea unor discuții informale cu CE, respectiv cu DG Regio.

30.06.2010 În cadrul reuniunii *Grupului de lucru pentru monitorizarea programelor operaționale* din data de 30 martie a.c., au fost discutate aspecte privind propunerile de realocare financiară în cadrul POR.

CM POR
-mai 2010

Realizat
În cadrul ședinței CMPOR din 19-20 mai 2010 au fost stabilite domeniile de intervenție pentru care se vor realoca fonduri suplimentare.
AMPOR a transmis adresa nr. 34053/25.05.2010 prin care se solicită fundamentarea sumelor de realocat, conform celor stabilite în cadrul CMPOR. Sumele de realocat au fost reconfirmate de fiecare regiune. Au fost inițiate discuțiile informale cu DG Regio.

Nr	Recomandare	Acțiune propusă	Cine	Etape	Rezultat	Termen limită	Stadiu
4	Ar trebui identificată o variantă de contract cu Organismele Intermediare mai eficientă (sumă globală/lump sum, sau alt tip de contract) pentru a accelera procesarea cererilor de rambursare pentru AP 6 primite din partea acestora.	AM POR va agreea perioada alocată pentru depunerea și procesarea cererilor de rambursare și va respecta cu strictețe termenele limită pentru distribuirea fondurilor.	Direcția Gestiuine Program/ Departamentul AP 6	Analiza oportunității unei alte forme de contractare, care să conducă la reducerea perioadei de analiză și aprobare a cererilor de rambursare primite de la OI-uri.	Un contract nou, simplificat, pentru	30.06.2010	Realizat Pentru perioada 2009-2010 se utilizează o varianta de contract agreată atât la nivelul OI cât și la nivelul AM POR. Acesta cuprinde indicatorii pentru monitorizarea performanței Organismelor Intermediare. Termenele privind depunerea și procesarea cererilor de rambursare sunt stabilite prin procedurile interne de lucru. Mai mult în prezent procesul privind verificarea este prezentat în Descrierea Sistemului de Management și Control pentru POR, document agreat de Comisia Europeană. În funcție de recomandările formulate de Autoritatea de Audit cu privire la funcționarea Sistemului de Management și Control la nivelul axei de asistență tehnică. AM POR va lua decizia de modificare a variantei de contract utilizată în prezent, pentru perioada 2011-2012. Astfel, pentru perioada 2011-2012 AM POR a transmis spre consultare Organismelor Intermediare în data de 25.10.2010 instrucțiunile privind elaborarea cererii de finanțare în cadrul domeniului major de intervenție 6.1., care cuprinde și formatul de contract aplicabil perioadei 2011-2012. Acest format de contract are în vedere termene limită atât pentru depunerea, cât și pentru procesarea cererilor de rambursare.

Când sistemul de control financiar a fost testat în mod repetat și s-a stabilizat, nivelul de control aplicat de către Autoritatea de Management POR ar trebui diminuat spre minimul cerut prin Regulamente.

O analiză de risc ar putea fi efectuată pentru a identifica unde pot apărea cele mai frecvente erori (în ce tipuri de documente sau tranzacții) ducând astfel la o eficiență sporită a controlului, fără creșterea riscului ca o eroare să rămână nedetectată.

<p>Director General / Directorul General va solicita Auditorilor Interni să verifice dacă sistemele de control funcționează în controale cu parametrii CE stabiliți pentru implementarea regulamentelor și raportarea ratelor de eroare.</p>	<p>Raport de Audit 31.08.2010</p>	<p>Raportul Auditului intern (finalizat în octombrie 2010) constată că sistemul de control al AM funcționează, auditul neconstatând deficiențe în certificarea cheltuielilor beneficiarilor.</p>
--	---------------------------------------	--

Nr	Recomandare	Acțiune propusă	Cine	Etape	Rezultat	Termen limită	Stadiu
5	<p>1. AM POR are nevoie de acces, la timp, la date socio-economice relevante pentru a-și putea îndeplini responsabilitatea asumată de a monitoriza schimbările înregistrate de indicatorii regionali. În acest sens ar trebui rediscutată colaborarea cu Institutul Național de Statistică, la nivel național și regional, precum și cu Comisia Națională de Prognoză. Dacă este necesar, ar putea fi alocate resurse din DMI 6.1 sau din Programul Operațional Asistență Tehnică (sau din alte surse), în scopul creșterii accesului la datele necesare monitorizării.</p> <p>2. Un plan al sondajelor pentru 2010 în scopul începerii colectării de date pentru indicatorii de rezultat ar trebui elaborat acum, iar condițiile în care activitatea poate fi finanțată din DMI 6.1 ar trebui stabilite.</p> <p>3. AM POR ar trebui să efectueze imediat o analiză a gradului de acuratețe și a cât de complete sunt informațiile referitoare la rezultate introduse în SMIS, și să determine ce informații lipsesc. În colaborare cu echipa SMIS din cadrul ACIS ar trebui clarificat mecanismul de includere a indicatorilor de rezultat în SMIS. Un mecanism alternativ pentru înregistrarea indicatorilor care nu vor fi incluși în SMIS trebuie pus la punct până</p>	<p>AM POR se va coordona cu ACIS, în vederea îmbunătățirii accesului la indicatorii socio-economici.</p> <p>AM POR și Organismele Intermediare vor realiza un plan pentru efectuarea unor studii până la mijlocul anului 2010, în vederea colectării datelor pentru indicatorii de rezultat.</p> <p>Un grup de lucru va fi stabilit în cadrul AM POR pentru a ține legătura cu echipa SMIS din cadrul ACIS și pentru a soluționa aspectele legate de înregistrarea rezultatelor în SMIS până la 30 iunie 2010 cel târziu.</p>	<p>Direcția Strategie și Coordonare Program, ACIS</p> <p>Direcția Strategie și Coordonare Program, OI POR</p>	<p>Stabilirea unei legături de lucru cu proiectul ACIS referitor la datele socio-economice în scopul asigurării unor date socio-economice regionale actualizate.</p> <p>Elaborarea unui Plan și calendar de implementare privind realizarea unor studii pentru măsurarea nivelului indicatorilor de rezultat ai POR.</p> <p>Lansarea studiilor.</p>	<p>Acces mai bun la datele socio-economice.</p> <p>Proiect referitor la studii în cadrul AP 6.1</p>	<p>Pentru RAI 2010</p> <p>15.11.2010</p> <p>Semestrul II/ 2011</p>	<p>A avut loc o întâlnire (în data de 23 aprilie, la sediul MDRT) între reprezentanții AM POR și echipa de experți din cadrul proiectului implementat de ACIS în vederea analizării situației curente și dezvoltarea de linii directoare pentru îmbunătățirea statisticii regionale.</p> <p>Un prim draft al raportului de analiză a sistemului de indicatori utilizați în monitorizare și evaluare, realizat de către ACIS a fost înaintat AMPOR. Varianta finală a raportului, precum și propunerea de ghid pentru indicatori va fi transmisă pe 15 noiembrie a.c. Vor avea loc întâlniri pentru stabilirea liniilor directoare pentru toate autoritățile de management.</p> <p>În funcție de concluziile și recomandările raportului echipei de experți contractată de ACIS se va propune un calendar de lansare a studiilor.</p> <p>Raportul final privind sistemul de indicatori va fi finalizat până la 15 noiembrie 2010.</p>

la sfârșitul anului 2009.

Direcția Strategie și Coordonare Program, OI POR, ACIS

Un grup de lucru din cadrul AM Date mai corecte obținute din SMIS cu privire la indicatorii de completitudine și acuratețe a rezultate informațiilor referitoare la rezultate, introduse în SMIS.

30.06.2010

Realizat DSCP verifica permanent corectitudinea datelor introduse în SMIS și solicita OI corectarea erorilor întâlnite. ACIS a întocmit un plan de acțiune prin care se urmărește inserarea în sistem a tuturor informațiilor aferente proiectelor care au solicitat finanțare POR.

Autoritatea de Audit a constatat la data de 30.06.2010 că informațiile corespunzătoare stadiului de implementare a proiectelor în SMIS sunt corecte.

Direcția Strategie și Coordonare Program, OI POR, ACIS

Grupul de lucru va ține legătura cu echipa SMIS din cadrul ACIS pentru a soluționa aspectele legate de înregistrarea rezultatelor studiilor în SMIS. AM POR, OI și ACIS vor agreea un mecanism alternativ pentru înregistrarea indicatorilor care nu vor fi incluși în SMIS, asigurând coerența cu indicatorii SMIS.

Semestrul II /2010

Termen în Semestrul II /2010.

Nr	Recomandare	Acțiune propusă	Cine	Etape	Rezultat	Termen limită	Stadiu
6	<p>AM POR ar trebui să găsească soluții de urgentare a acelor dintre etapele de selecție și contractare care se află sub directă sa responsabilitate, mai precis:</p> <p>Mobilizarea evaluatorilor independenți :</p> <p>Există o serie de metode alternative pentru furnizarea de experți independenți pentru evaluarea proiectelor. Este important ca acest gen de expertiză să fie dezvoltată la nivel regional iar rolul AM POR în furnizarea de evaluatori să fie treptat redus. In mod ideal ar trebui să existe un mic număr de persoane interne în cadrul OI care să poată gestiona procesul de evaluare. Întotdeauna va exista nevoia de a contracta extern o parte a acestei funcții dar, acest aspect poate fi organizat mai eficient, spre exemplu prin utilizarea mai multor furnizori externi de servicii.</p> <p>Aprobarea rapoartelor de selecție și evaluare;</p> <p>Procesarea documentelor necesare contractării:</p> <p>In acest sens, o măsură utilă ar putea fi stabilirea de ținte privind numărul de contracte care trebuiesc încheiate lunar, pentru fiecare dintre DMI. O astfel de țintă poate fi calculată pornind de la sumele prevăzute în planul de contractare</p>	<p>AM POR a realizat deja măsuri în acest sens, după data de referință a Raportului, prin lansarea unei cereri de oferte pentru servicii de evaluare a proiectelor.</p> <p>În cazul evaluatorilor - s-au realizat deja demersuri pentru contractarea a 3 operatori în același timp.</p>	<p>Direcția Gestiune Program</p>	<p>Contractarea a 3 operatori în același timp pentru asigurarea evaluatorilor independenți.</p>		<p>15.01.2010</p>	<p>Realizat</p> <p>MDRT a încheiat in 14.01.2010 un acord cadru cu 3 consorții, respectiv: a. consorțiul format din SC Ernst & Young SRL, Agriconsulting Europe SA, b. consorțiul format din Louis Berger SAS (Franta) cu PricewaterhouseCooper Management Consultants srl si c. SC Interdevelopment srl si SC Fichtner Environment srl si Fichtner Water & Transportation GmbH. In cadrul acestui acord a fost încheiat contractul subsecvent nr. 1, cu consorțiul format din SC Ernst & Young SRL, Agriconsulting Europe SA, la care SC Ernst & Young SRL este leader. Contractul este in derulare.</p>
		<p>Se aplică prin raportare săptămânală.</p>	<p>Director general, Direcția Gestiune Program</p>	<p>AM POR va solicita suplimentarea numărului de posturi alocate conform analizei încărcării cu sarcini.</p>		<p>31.03.2010</p>	<p>Realizat</p> <p>Fata de 30 iunie 2009, termenul de analiză a evaluării, la nivelul DGP au fost transferate 12 persoane. În cadrul AM POR a fost preluată echipa de monitorizare Phare CES.</p>

(ex. între prezent - sfârșitul anului 2010) - luând în considerare valorile medii ale proiectelor depuse - și ar trebui să reflecte numărul minim necesar de contracte care ar trebui încheiate pentru a asigura îndeplinirea planului de contractare POR.

Direcția Gestiune Program, Direcția Audit Intern	Reanalizarea, în colaborare cu compartimentul de Audit Intern, a procedurilor de evaluare, selecție și contractare a proiectelor în vederea identificării etapelor care pot fi simplificate.	31.03.2010	Realizat. Procedura de evaluare și selecție cuprinde deja următoarele simplificări: A/ Comasarea etapei de verificare a eligibilității cu cea a conformității, B/ Verificarea tehnica si financiara a cererilor de finanțare care intra in limita de 135% din alocarea regionala. In urma analizei modificărilor efectuate asupra procedurilor de evaluare, selecție și contractare a proiectelor, DAI consideră că acestea au condus la simplificarea procedurilor. C / Transmiterea contractelor de finanțare împreună cu rapoartele de vizită la fața locului, pentru proiectele cu „recomandarea pentru finanțare”.
		31.07.2010	În cadrul misiunilor de audit privind POR, auditul intern va efectua testări asupra acestora.

Nr	Recomandare	Acțiune propusă	Cine	Etape	Rezultat	Termen limită	Stadiu
8	AM POR ar trebui să-și definească în detaliu nevoile de sisteme informaționale care să sprijine procesele de management de rutină, precum și luarea de decizii. Soluții practice care să evite supra-dependența actuală de fișiere Excel, trebuie identificate și implementate cât de curând posibil, dar nu mai târziu de mijlocul anului 2010. Există trei opțiuni care nu se exclud reciproc:	AM POR va colabora mai intens cu echipa ACIS SMIS pentru a îmbunătăți nivelul de disponibilitate a rapoartelor de care este nevoie.	O echipă cu persoane din cadrul direcțiilor a Strategie și Coordonare Program, Gestiune și program DGAPP	Consultarea cu echipa ACIS SMIS, precum și cu entitățile implicate în implementarea proiectelor care solicita și finanțare în cadrul POR, cu privire la măsura în care vor fi acoperite nevoile de raportare și informare prin îmbunătățirile sistemului.	Strategii referitoare sistemele informatice Informații de management bune prin aduse	la 31.03.2010	Realizat În octombrie 2009, ACIS a instalat și configurat Oracle Discoverer, pe care l-a pus la dispoziția Coordonatorilor SMIS pentru extragerea în timp real a diferitelor informații din SMIS-CSNR, adițional rapoartelor în format .pdf generate de sistem. În martie 2010 a fost realizată în cadrul ACIS o aplicație adițională de raportare, ce utilizează în timp real baza de date SMIS-CSNR, integrată din punct de vedere al securității (autentificare comună - aceleași username și password din SMIS), confidențialității (protocol https) și disponibilității (redundanța existentă a SMIS): Additional Reporting Tool for SMIS (ART4SMIS). Aceasta permite realizarea flexibilă de raportări, în funcție de nevoile specifice diferitelor structuri utilizatoare, în plus față de rapoartele predefinite, implementate în SMIS-CSNR. ART4SMIS este într-un proces continuu de evoluție cantitativă, scopul său este eliminarea completă a fișierelor EXCEL utilizate în acest moment pentru alte raportări.

AM POR va lucra de asemenea cu profesioniștii ICT din cadrul MDRL pentru a elabora o strategie informatică pe termen mediu care să ajute grupurile de lucru și nevoile de analiză ale AM POR și ale Organismelor Intermediare	Direcția Strategie și Coordonare Program	Dacă este cazul, utilizarea și bugetului Asistenței Tehnice în vederea lansării unui proiect care să suplinească nevoile care nu sunt acoperite prin SMIS, într-o perioadă de timp rezonabilă.	31.12.2010	Nu e cazul.
---	--	--	------------	-------------

Nr	Recomandare	Acțiune propusă	Cine	Etape	Rezultat	Termen limită	Stadiu
9	AMPOR ar trebui sa efectueze o analiză urgentă împreună cu ADRBI a portofoliului de proiecte actual pentru regiunea BI având ca data de referință sfârșitul anului 2009. Posibilitatea realocării de fonduri către regiuni care au nevoie mai mare trebuie examinată și o propunere de realocare trebuie discutată în cadrul următorului Comitet de Monitorizare	AMPOR, OI BI		Analiza problemelor menționate de către OI BI (inclusiv a celor menționate în Raportul de Evaluare Intermediară a POR), Ilfov cu privire la greutățile întâmpinate în legătură cu criteriile de eligibilitate sau cu privire la alte restricții impuse prin ghiduri, potențialilor beneficiari.	Rată mai mare de aplicații în regiunea București	15.02.2010	Realizat In data de 04.02.2010, au fost discutate problemele cu reprezentanți ai Sectorului 2 si a fost decis modul de rezolvare a problemelor legate de proprietate pe dmi 3.1, 3.2, 3.4, 5.1, 5.2 si aplicant in cazul Bucureștiului.

din primăvara anului 2010. Un set imediat de activități de informare și publicitate adresate potențialilor beneficiari trebuie implementate, Aceste activități trebuie susținute de MDRL și de Guvern. Aspectele legate de eligibilitatea neclară a unor potențiali beneficiari trebuie clarificată în mod formal de ADRBI cu AMPOR.

Propunerea unor măsuri în domeniul publicității și informării cu privire la domeniile în care în regiunea respectivă se constată un interes scăzut față de POR.

15.02.2010

Realizat

În perioada 2008-2009, ADR BI a derulat o serie de evenimente de promovare, după cum urmează:

2 conferințe regionale, 10 seminarii de informare, 14 mese rotunde, 6 caravane de informare.

În cursul anului 2010, ADR BI a organizat 7 seminarii de informare și 7 caravane, toate adresate potențialilor beneficiari, precum și 4 întâlniri de corelare. Activitatea de helpdesk și buletinul de informare regional sunt alte două instrumente de promovare a POR în rândul potențialilor beneficiari, oferindu-le informații tehnice.

Ca urmare, a crescut gradul de depunere și contractare a proiectelor în regiunea BI.

În cursul anului 2010, AM a derulat o serie de activități de publicitate pentru POR, care au constat într-o amplă campanie de promovare mass-media (tv, radio, presa scrisă, site Regio, panotaj stradal).